

活動スケジュール

		イベント	空き家情報関連	地区別勉強会	計画書作成
9月	10日(月)	全体会議	地区別調査要請	勉強会実施要請	
10月	10日(水) 12日(土)	チーム会議 リーダー会議		地域別に 勉強会の実施	概要決定 (分科会にて進行)
11月	12日(月) 14日(水) 24日(土)	全体会議 チーム会議 楽祭 in らくさい	調査報告	実施報告	
12月	12日(水)	チーム会議			計画書校了
1月	8日(火) 9日(水)	全体会議 チーム会議			計画書案提示 住民合意の為の 説明会の開催
2月	13日(水)	チーム会議			行政への届出